



# 北京文化发展基金会 结项报告

项目名称：北京宣传文化引导基金资助项目结项验收项目结项验收报告

项目编号：

专项基金：

申请人：

申请时间：2022年7月29日

项目负责人签名（捺印）：

## 一、项目基本信息

项目名称	北京宣传文化引导基金资助项目结项验收项目 结项验收报告
项目起止时间	2021年9月30——2022年9月29日
项目负责人	胡雄雄
项目联系人	单斌
项目投入资金总额	300万元
项目资金来源（可多选）	财政资金 <input checked="" type="checkbox"/> 社会募集 <input type="checkbox"/>
本年度是否开展了公开募捐	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
开展公开募捐的起始时间	
本年度是否开展  <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动
本年度是否进行了专项审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目本年度收入	人民币 0元
项目本年度支出	人民币 元
运作模式	<input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
服务对象	<input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群  <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
服务领域:	<input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术  <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 灾害救助  <input type="checkbox"/> 法律与公民权利 <input type="checkbox"/> 政府倡导  <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务  <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
服务地区:	<input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input checked="" type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省  <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区  <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省  <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省  <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省

	<input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省
--	--

## 二、项目详细情况

<p>项目简述 (500字以内)</p>	<p>受原北京市文化发展中心（现已经更名为“北京宣传思想文化人才发展中心”）委托完成引导基金一般项目（出版类）、一般项目（电影类）、特别项目以及高层次人才资助项目，总计约400个项目验收工作。</p>
<p>项目完成情况 (对照项目工作手法与工作内容，简述实际执行情况、工作完成度、产生的调整等)</p>	<p>一、项目运作技术</p> <p>（一）审核资料</p> <p>对受托结项项目的结项验收材料进行审核把关。</p> <p>（二）定点实地踏勘</p> <p>根据宣传文化引导基金资助项目执行情况或应项目单位要求，基金会会同中心前往项目单位或执行现场进行踏勘，了解项目实施情况。对重点项目或资助金额较大的项目，随时进行现场抽查，并在踏勘过程中做好记录。</p> <p>（三）定期通讯跟踪</p> <p>根据中心提供项目名单，基金会与项目单位建立通讯联系，每个项目都由专人全程跟踪，根据申报书及实际需要实时了解项目进展情况及执行中存在的问题，并及时反馈给中心。</p> <p>（四）定时会议汇报</p> <p>通过列席中心工作会议，及时汇报宣传文化引导基金资助项目结项验收项目进展情况、听取中心的指导意见。</p> <p>（五）组织会议评审</p> <p>1.宣传文化引导基金资助项目执行过半，组织召开中期评审会议，项目审计完成后，组织召开结项评审会。每次评审会议组织不少于5名的专家组成专家组对结项项目进行评审。每次评审会议后，基金会根据评审结果出具监督报告并报送中心。</p> <p>2.项目执行过程中遇到特殊情况，随时组织召开专题会议。</p> <p>二、项目实施过程</p> <p>（一）准备阶段</p> <p>一是召开联席会议。基金会与中心通过召开联席会议，研讨项目实施方法与过程。</p> <p>二是组建工作组。根据中心对项目执行团队的人员要求，甄选组织纪律性、执行能力、沟通能力、统筹能力兼备的“四强骨干”，组建工作组人员团队。</p> <p>三是明确结项项目名单。根据中心意见，明确项目名单进入结项程序。</p>

四是协助中心建立引导基金资助项目(含一般、特别)监督系统以及高层次人才申报评审系统,做好系统总体设计规划。助力宣传文化引导基金资助项目管理进入信息“快车道”。

## (二) 实施阶段

一是线上审核。通过宣传文化引导基金资助项目监督系统,在线审核引导基金资助项目(含一般、特别)资料,发现不完整、不准确资料,及时通知项目单位予以补充、更正。

二是线下收集。对高层次人才资助项目以及引导基金资助项目(含一般、特别)中部分不能通过线上填报的,基金会根据中心结项要求通知项目单位补充提供影像光盘、出版物清样、加盖公章的纸质版材料等,并及时做好清点与查验。

三是协助审计。协助中心对引导基金资助项目(含一般、特别)结项验收项目进行财务审计。截至2022年7月底,完成了近200个项目的财务结项审计工作。

四是结项评审。基金会根据中心要求定期组织评审会议,每次评审会议由不少于5名的专家组成专家组对结项项目进行评审。每次评审会议后,基金会根据评审结果出具监督报告并报送中心。截至2022年6月,共组织了3次引导基金资助项目(含一般、特别)的结项评审,完成了202个的评审工作。组织了1次原影视出版创作基金资助项目的结项验收,完成了28个项目的结项评审工作。组织了1次8个北京市重点人才工程资助项目的结项验收工作,完成了88个项目的结项验收工作。

## 三、项目成果

### (一) 北京宣传文化引导基金资助项目成果验收

基金会根据中心提供的引导基金资助项目(含一般、特别)名单,分批次组织召开评审会议,根据评审会议情况如实出具年度监督报告,并报送中心。现将工作情况总结报告如下:

基金会按照《北京宣传文化引导基金章程》及《北京宣传文化引导基金项目资助监督管理若干规定》等系列规章制度要求分别于2021年9月、2022年1月、2022年6月分三批次组织相关行业专家、财务专家共计90余人次召开监督会议对引导基金资助项目(含一般、特别)进行监督验收。会议采取分类编组、逐一汇报、集中评审的方式对200个项目(含一般、特别)进行成果验收。(详见附表1)。其中一般项目(出版类、电影类)82个、特别项目120个。

专家组对项目完成及经费使用情况进行评审,重点评审完成进度、质量是否符合立项目标,项目成果是否达到预期效果,经费支出是否按照相关财务管理制度及预算执行。评审完成后,对评审专家的问题进行反馈处理,将评审结果报中心。

### (二) 协助完成引导基金资助项目的财务审计

	<p>基金会按照中心有关规定，组织三方比价，确定不同年份资助的项目由不同会计师事务所审计。2019、2020、2021 年资助的项目分别由中泽永诚、鼎中诸和、中天永信三家会计师事务所审计。</p> <p>根据第三方审计机构出具的审计报告，已审计的项目在财务支出方面逐步规范，无重大违规违纪现象。少数项目存在实际支出与批复预算不一致等情况。针对审计中发现的问题，视情况要求申报单位做出调整，部分不能调整的问题，在审计报告中做出披露。另外，经审计存在结余资金的，基金会按照中心要求组织项目申报单位退回。</p> <p>(三) 完成原影视出版创作基金资助项目的结项验收</p> <p>2022 年 1 月份，基金会按照人才发展中心要求，完成原影视出版创作基金资助的部分项目的验收工作。基金会根据原影视出版创作基金提供的项目名单（见附表 2），按照影视、出版两个界别分别组织专家组召开成果验收会议，并将评审结果报市广电局。</p> <p>(四)完成北京市重点人才工程资助项目的结项</p> <p>2022 年上半年，基金会按照中心要求，完成了 88 个北京市重点人才工程资助项目的结项验收工作（见附表 3），并将验收结果报送市委宣传部干部处。</p> <p>(五) 完成北京市重点人才工程资助项目的申报</p> <p>2022 年上半年，基金会按照人才发展中心要求，完成了北京市重点人才工程项目的申报工作，先后共计收到 300 余人才的申报。</p>
<p>项目成效与影响力 (对照项目目标和衡量指标，简述达成度，影响力方面可考虑社会动员、政策撬动、媒体传播、其他相关方投入等方面的变化)</p>	<p>基金会按照甲方要求保质保量完成，并获得认可。基金会按照要求对资助项目进行评审监督，确保了资助资金的安全及使用效益，无呆账坏账、无“烂尾”项目，推出了一大批具有较大社会影响力和市场号召力的宣传文化项目。</p> <p>严格按照甲方要求对高层次人才项目进行汇总、审核，确保无纰漏。</p>
<p>反思与后续 建议</p>	<p>基金会在承接北京宣传文化引导基金结项验收项目的过程中，与中心紧密配合，相互学习、相互借鉴。为助力引导基金向更高质量、更高层次、更高水平发展，基金会拟提出如下建议：一是进一步加强引导基金使用的规划性及顶层设计，按照市财政绩效评价要求做好引导基金“五年规划”及长期规划，把资金用在刀刃上，以期扶持出更多更好的精品力作，进一步提升财政资金使用效益，为政府引导基金的管理与使用树立标杆、作出表率。二是以规范化管理为基础，持续加强制度建设，优化管理流程，创新管理机制，进一步提升引导基金管理效能。</p>

### 三、项目收支情况

宣传文化引导基金项目 2022（单位：元）			
开始时间	2021 年 9 月 30 日	截止时间	2022 年 10 月 31 日
当期收入支出情况			
本项目以前期间结转情况	本项目以前期间结转的公开募捐收入/元		0
	本项目以前期间结转的其他来源收入/元		0
	本项目以前期间结转合计/元		0
当期收入情况	来自公开募捐的收入/元	（公开募捐编号）	0
		当期来自公开募捐的收入小计/元	0
	当期其他来源收入/元		2970297.03
	当期收入合计/元		2970297.03
当期支出情况	当期直接或委托其他组织资助给受益人的款物（物资需折价）/元		0
	当期为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬以及相关费用/元		1711107.91
	当期的发生或计提的慈善组织管理费用/元		147628.30
	当期支出合计/元		1858736.21
当前结余/元			1111560.82